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DE ORGANISATORISCHE ASPECTEN BIJ SYSTEEMONTWIKKELING
een beschouwing op besturing en verandering
drs. F.L.J.W. Manders en dr. J.A.C. de Haan'
In tegenstelling tot informatiekundige beschouwingen zijn systeemontwikkelingsmethoden
nog nauwelijks vanuit organisatiekundig perspectief beschouwd. In deze Research
Memorandum trachten de auteurs vanuit de organisatorische invalshoeken 'verandering'
en 'besturing' SDM, als één van de systeemontwikkelingsmethoden, van commentaar te
voorzien, om op deze wijze de gebruikers duidelijk te maken waar voor hen belangrijke,
zwakke plekken met betrekking tot SDM in het bijzonder en systeemontwikkelingsmetho-
den in het algemeen (kunnen) zitten.
1. INLEIDING
Het ontwikkelen, dat wil zeggen het analyseren, ontwerpen, bouwen en invoeren van een
goed informatiesysteem wordt ín het algemeen als geen gemakkelijke opgave be-
schouwd (zie ondermeer Bemelmans en De Boer, 1986; Van Rees, 1986; Beers, 1991).
De talrijke verhalen omtrent geheel of gedeeltelijk mislukte automatiseringsprojecten
ondersteunen dit. Evaluaties van automatiseringsprojecten geven vaak aan dat het
project te lang heeft geduurd, te veel geld heeft gekost eNof niet geheel of geheel niet
aan de wensen van de organisatielgebruikers voldoet.
Uit een onderzoek van Riesewijk en Warmerdam (1988) blijkt bijvoorbeeld dat van de
automatiseringsprojecten waarbij externe automatiseringsdeskundigen waren betrokken,
bijna de helft van de projecten als mislukt of problematisch werden aangemerkt. Een
opmerkelijk resultaat: des te opmerkelijker omdat het hier ging om een oordeel van de
automatiseringsdeskundigen of de verantwoordelijke managers zelf.
In Nederland worden vele systeemontwikkelingsmethoden gebruikt om het ontwikkelen
van informatiesystemen gestructureerd te laten verlopen. Voorbeelden hiervan zijn:
NIAM, ISAC, Prodosta, SASO, SMX en SDM. Het is niet onze bedoeling om deze
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systeemontwikkelingsmethoden te bespreken. Voor dergelijke besprekingen kan
verwezen worden naar ondermeer Bemelmans (1987), Oudshoorn (1986), Verheyen en
Van Bekkum (1986), Schell (1986), Blokdijk (1986) en Ruys (1986). Het ligt in onze
bedoeling om één van de hiervoor genoemde methoden, SDM, vanuit organisatíekundig
perspectief te beschouwen.
SDM is één van de meest gebruikte methoden op het gebied van systeemontwikkeling.
Uit het jaarlijkse onderzoek van CMG Advies (Mantz e.a., 1990) wordt SDM de meest
gebruikte methode voor informatieplanning genoemd. Ondanks dat SDM niet primair een
methode voor informatieplanning heet te zijn, blijkt deze methode toch goed toepasbaar
te zijn voor informatieplanning. Dit sterkt ons idee dat SDM (samen met de vele hierop
gebaseerde of ervan afgeleide systeemontwikkelingsmethoden) de meest gebruikte
methode voor systeemontwikkeling is. Dit is één van de redenen waarom hier gekozen is
om SDM onder de loep te nemen.
Daarenboven kan geconstateerd worden, aansluitend bij Dreu e.a. (1991), dat de
overeenkomsten tussen de diverse in omloop zijnde methoden opvallender zijn dan de
verschillen. Dit is tegelijkertijd de tweede reden waarom gekozen is voor één methode
als illustratie voor hetgeen voor bijna alle systeemontwikkelingsmethoden geldt.
SDM, System Development Methodology, is in opdracht van de PTf, Akzo en Nationale
Nederlanden ontwikkeld door het adviesbureau Pandata. De eerste versie dateert uit het
begin van de 70-er jaren. De tweede versie, die op dit moment wordt gehanteerd, is in
de tweede helft van de 80-er jaren ontwikkeld. Deze versie, vaak genoemd SDM-II, zal
als uitgangspunt dienen bíj onze beschouwing van SDM.
In de nieuwe versie van SDM wordt het ontwikkelen en gebruiken van informatiesyste-
men, volgens Langerhorst ( 1986) niet meer gezien als "een proces waarin de technische
component het grootste gewicht heeft, maar meer als een samengaan van vier invals-
hoeken, te weten de systeemontwikkeling ín enge (technische) zin, de besturing, de
organisatorische verandering en de validering."
Deze vier invalshoeken worden door Pandata ( 1988) als volgt schematisch aan elkaar
gerelateerd ( figuur 1).
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Figuur 1: de vier invalshoeken van SDM
De uitgangspunten systeemontwikkeling en validering zijn met name voor automatise-
ringsdeskundigen van belang. Vanuit organisatiekundig perspectief, en dus voor de
gebruikers en de opdrachtgever, zijn vooral de uitgangspunten besturing respectievelijk
verandering interessant (De Haan en Manders, 1989). In hoofdstuk 2 staat besturing
centraal en in hoofdstuk 3 staat verandering centraal.
2. SDM EN BESTURING
2.1. Inleiding
In hun artikel omtrent standaardisatie in systeemontwikkeling classificeren Van der Pijl en
Weterings (1990) SDM bij de systeemontwikkelingsmethoden die systeemontwikkeling
benaderen vanuit de invalshoek van projectbeheersing. Door informatiseringsdeskundi-
gen wordt SDM in het algemeen als projectbeheersingsmethode beschouwd. In het
eerste hoofstuk in deze reeks wordt nagegaan of deze classificatie (vanuit organisatie-
kundig perspectief) terecht is of niet.
Vaststaat dat indien SDM de beide organisatorische uitgangspunten inderdaad voor een
belangrijk deel zou realiseren, een aantal belangrijke problemen rond systeemontwikke-
ling zouden zijn weggenomen. Problemen, zoals:
- te geringe beheersing van de totstandkoming van informatiesystemen;
- onvoldoende aandacht voor invoering van informatiesystemen (Oonincx, 1982).
Voor wat betreft het aspect besturing wordt hier getracht redenen voor aanpassing van
SDM te geven, waarbij bovendien mogelijke verbeteringen aangegeven worden. SDM
wordt hierbij vergeleken met een door Wijnen e.a. (1989) beschreven wijze van project-
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management. Deze beschrijvingswijze is als voorbeeld bedceld, in de literatuur met
betrekking tot dit onderwerp is er een relatief grote mate van eensgezindheid.
Besturing van de totstandkoming van informatiesystemen is noodzakelijk maar complex.
Dit als gevolg van het feit dat het gaat om projecten (1) die een definieerbaar begin en
einde hebben, (2) die uniek zijn (dus ingewikkeld, kostbaar en onzeker), (3) die bijdrage
vergen uit diverse disciplines (en bijvoorbeeld capaciteiten uit diverse bronnen) en (4) die
centraal beheerst moeten worden (en dus een definieerbaar dcel hebben, door één
persoon geleid worden, waarin diverse belangen mceten worden verenigd) (Wijnen e.a.,
1989; Halbertsma, 1972).
Bij projectmanagement spelen twee zaken een belangrijke rot:
- fasering en daardoor het ontstaan van zogenaamde beslispunten;
- ge7ntegreerde toepassing van beschikbare managementtechnieken met betrekking tot
vijf beheersaspecten (te weten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie; zie
ondermeer Wijnen e.a., 1989 en Halbertsma, 1972).
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de fasering en het beoordelen van
de uitvoering door middel van beslispunten binnen SDM. In paragraaf 3 staan de
beheersaspecten in relatie tot SDM centraal. Tot slot volgen in paragraaf 4 enkele
conclusies met betrekking tot besturing.
2.2. SDM en projectfasering
Fasering en het werken met beslispunten betekent dat op een aantal tijdstippen tijdens
de uitvoering van het project de realisatie tot dan toe met de, op de verschillende
gebieden gestelde normen kan worden vergeleken. De tijdstippen binnen projectmanage-
ment zijn zodanig gekozen dat het gaat om tijdstippen waarop een afgerond geheel van
activiteiten tot een herkenbaar produkt heeft geleid. Het gaat als het ware om tijdstippen
die als 'natuurlijk' kunnen worden beoordeeld. Indien de vergelijking (tussen realisatie en
norm) daartoe aanleiding geeft, kan bijsturing van de uitvoering plaatsvinden. De
vergelijkingen vinden plaats op deze `natuurlijke' beslispunten. De verschillende fasen
zijn met elkaar verbonden doordat de output van een fase de input van de daarop
volgende vormt.
2.2.1. De projectfasering en de SDM-fasering
In figuur 2 wordt de fasering zoals die door Wijnen e.a. (1989) wordt genoemd, naast die
welke aan SDM ten grondslag ligt, gezet.
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Figuur 2: projectmanagement versus SDM
Fase Project-
management
Inhoud (1) SDM(-nieuw) Inhoud (2)





1 Initiatief Globale resultaat- Definitie- Syateemeisen vast-
definitie atudie stellen; beoorde-
len of ontwikkelen
van een IS zinvol
is; alternatief-
keuze
2 Definitie Probleemanalyse; Baeisontwerp Uitwerking in
dcelatellinqen, hoofdlijnen van
eiaen en randvoor- het te ontwikkelen
waarden formuleren syeteem
(hoofdlijnen)
3 Ontwerp Alternatieven ont- Detailontwerp Detaillering
wikkelen en keuze reaultaat naar
maken; detailleren onderdelen
4 Voorberei- Verzorgen input; Realisatie Omzetten ontwerp
dinq werkwijze en pro- in realiteit
cedures opstellen (bouwen en testen)
5 Realisatie Daadwerkelijke Invcering Systeem operatio-
realiaering van neel maken
het project. Afge- (invoeren)
rond nadat fouten
zijn hersteld
6 Nazorg Gebruik Gebruik en Gebruik
beheer
(1) Bronnen: Wijnen c.s., 1989; Wijnen en de Noord, 1986; Van der Schoot en
Wijnen, 1980.
(2) Bronnen: Bemelmans, 1987; Langerhorst, 1986; Pandata, 1986.
Bij het lezen van deze figuur valt op dat SDM in tegenstelling tot projectmanagement een
nulfase kent namelijk Informatieplanning. De aanduiding 'nulfase' geeft volgens De Haan
en Manders (1989) aan dat deze fase vooraf gaat aan het feitelijk systeemontwikkelings-
proces. In deze fase wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van informatiesystemen
in het kader van een groter, de gehele onderneming omvattend, geheel. Dit roept de
suggestie op dat het te ontwikkelen systeem logisch uit een dergelijk plan zou zijn af te
leiden en dat er sprake is van het opdelen van een systeem in afzonderlijk realiseerbare
delen. Dit laatste is evenwel niet mogelijk omdat detaillering aanvullende criteria vereist.
Een informatieplan kan niet meer opleveren dan de richting waarin de algemene informa-
tiebehoeften gaan en de prioriteiten die aan de verschillende richtingen gegeven moeten
worden. Uiteraard dient de opdrachtgever (in spé) deze richting en prioriteiten zèlf te
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bepalen, gegeven het ondernemingsbeleid. In dit beleid speelt informatievoorziening een
belangrijke, maar ondersteunende rol.
De benaming van de fase met een overeenkomstig cijfer blijkt, bij de bestudering van
figuur 2, in alle gevallen verschillend te zijn. Als naar de inhoud van de verschillende
fasen wordt gekeken dan wordt duidelijk dat er wel sprake is van een grote mate van
overeenkomst. Dit neemt evenwel niet weg dat met name de benamingen Basisont-
werp~Detailontwerp enerzijds en Definitie~Ontwerp anderzijds verwarrend zijn. Op deze
punten zou dan ook naar (enige) standaardisatie van terminologie kunnen gestreefd en
moeten worden.
De benaming van fase 4 Realisatie vs. Voorbereiding is bovendien opmerkelijk. Dit
verschil lijkt terug te voeren op de eigenlijke bedoeling van de ontwerpers van SDM:
systeemontwikkeling. Het volgende citaat maakt dat duidelijk: "Doel van deze fase is het
ontworpen informatiesysteem gereed te maken voor invoering. Hiertoe moeten de
programma's voor de te automatiseren werkzaamheden vervaardigd worden, die samen
met de procedures voor handmatige werkzaamheden ervoor zorgen dat het systeem
geheel overeenkomstig het detailontwerp in gebruik genomen kan worden" (Pandata,
1988). Toch staat deze opvatting op gespannen voet met de daarop volgende Invoe-
ringsfase èn het uitgangspunt van SDM dat in dit artikel centraal staat. Het zou bij SDM
immers niet alleen om een informatiesysteem moeten gaan, maar juist om een informa-
tiesysteem dat, in een bepaalde situatie, werkt. Dat betekent dat in deze fase niet alleen
het informatiesysteem, maar ook de organisatie moet worden voorbereid. Hier ligt
evenwel te eenzijdig de nadruk op het informatiesysteem. Bedenk hierbij ook dat bij
projectmanagement de Realisatiefase juist de fase is waarin het resultaat van het project
wordt geïmplementeerd, met andere woorden waarin de organisatie daadwerkelijk wordt
veranderd.
Ook kan nog worden gewezen op het verschil in benaming van fase 6 Nazorg vs.
Gebruik en beheer. In deze benamingen komt in zekere zin de optiek naar voren van
waaruit naar deze fase gekeken wordt: nazorg door degene die het project heeft
uitgevoerd en gebruik en beheer verwijst naar degene voor wie het is uitgevoerd.
Voor deze verschillen kan een en dezelfde oorzaak worden aangegeven, namelijk de
optiek van waaruit de methode is opgezet. Het gaat, zoals ook uít de naam blijkt, om een
systeemontwikkelingsmethode en is dus opgezet vanuit de optiek van de ontwikkelaar.
Dit is uiteraard een andere dan die van de opdrachtgever. Dit verschil kan worden
aangeduid met interne besturing (door de ontwikkelaars) tegenover externe besturing
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(door de opdrachtgever). De opdrachtgever zal dus alert moeten zijn op de formulering
van de 'natuurlíjke' afgeronde produkten per fase.
Resteert met betrekking tot het aspect fasering nog het volgende. Bij SDM moet de
keuze uit de diverse alternatieven in fase 1(Definitiestudie; activiteit 1.7; zie Pandata,
1988) worden genomen. Bovendien wordt de afweging door de projectgroep i.c. de
systeemontwikkelaars gemaakt. Dit tijdstip van keuze is, ons inziens, te vrceg (zie ook
Manders, 1989). Het brengt de beheersbaarheid van het project in gevaar. Daarentegen
is het moment van keuze bij projectmanagement pas in fase 3(Ontwerp) wat zowel de
beheersbaarheid als betrouwbaarheid van de keuze ten goede komt. Ook deze aanpas-
sing zou bij een volgende versie van SDM naar onze mening moeten doorgevoerd en
kunnen worden.
2.2.2. Doorgaan of stoppen: de beslispunten
Bij projectmanagement ligt tussen elke fase een beslispunt, zoals ín figuur 3 wordt
aangegeven.
Figuur 3: beslispunten (Wijnen e.a., 1989; Bemelmans, 1987)
De reaiisatie en de norm worden zoals gezegd op de beslispunten met elkaar vergele-
ken. Bovendien worden daar de normen voor de volgende fasen nader geprecisieerd
door middel van ondermeer:
- het uitvoeringsteam: welke capaciteiten uit welke bronnen;
- het activiteitenbudget per activiteit: kosten die mogen worden gemaaM;
- het netwerkplan: welke activiteiten met welke samenhang en in welke tijd;
- de kwaliteitseisen: aan welke aantoonbare (bij voorkeur gekwantificeerde) eisen moet
het resultaat straks voldoen om in de volgende fase bruikbaar te zijn.
Dit geheel wordt in een zogenaamd drempelformulier, het projectplan, vastgelegd.
Daardoor kan de communicatie geco6rdineerd, de onzekerheid gereduceerd, de
voor(ui)tgang zichtbaar gemaakt, de projectmedewerkers gemotiveerd en de besluitvor-
ming gestructureerd worden (Wijnen e.a., 1989).
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In hoeverre worden deze aspecten in SDM expliciet gemaakt?
Elke SDM-fase begint met een activiteit waarin de uitgangspunten worden vastgelegd en
een plan van aanpak wordt bepaalcUopgesteld. Deze actíviteit wordt verricht door het
projectgroep (uitvoeringsteam) van deze fase en wel op basis van de resultaten van de
voorgaande fase. De output van de ene fase vormt dus ook bij SDM de input voor de
volgende fase.
In het plan van aanpak wordt de planning en impliciet, gezien de gehanteerde tarieven,
het bijbehorende budget vastgelegd. Dit plan van aanpak wordt als een mijlpaalprodukt
bestempeld. Mijlpaalprodukten zijn, volgens Pandata (1988) "produkten die gebonden
zijn aan een officiële besluitvorming en in feite een 'go' of 'no-go' beslissing inhouden. Ze
kunnen zowel project- als systeemgebonden zijn. Ook tussentijdse rapporten en
produkten kunnen zo'n beslissing inhouden". Analogie met de beslispunten zoals die bij
projectmanagement worden gehanteerd is dus aanwezig. In welke mate deze analogie
aanwezig is zal hierna verder worden uitgewerkt.
Wie in verband met de beslispunten de beslissing moet nemen: de potentiële gebruikers,
de projectgroep of de opdrachtgever wordt in SDM niet geheel duidelijk. De beslissings-
bevoegdheid zou bij het management c.q. de opdrachtgevers moeten liggen. Echter het
team stelt zelf tijdens de fase, uitgangspunten en plan van aanpak vast. Deze twee
mijlpaalprodukten zouden, analoog aan projectmanagement, door de opdrachtgever
moeten worden bekrachtigd. Dit temeer omdat nu activiteiten en dus planning en budget,
zoals hiervoor aangegeven nà het beslispunt worden vastgesteld. Vaststelling zou echter
op het beslispunt moeten geschieden (De Haan en Manders, 1989).
In figuur 4 wordt ter adstructie per fase het aantal activiteiten, produkten en mijlpaalpro-
dukten weergegeven.
Figuur 4: activiteiten, produkten en mijlpaalprodukten per fase bij SDM (furner e.a.,
1987)
Fase Aantal Activiteiten Produkten Mijlpaalprodukten
Definitiestudie 11 27 5
Basisontwerp 9 24 10
Detailontwerp 15 28 9
Realisatie 10 27 6
Invoering 10 34 5
Gebruik en beheer 12 50 4
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Het aantal mijlpaalprodukten dat beschikbaar komt blijkt per fase sterk te verschillen (van
4 tot 10; zie figuur 4). Bovendien blijkt er geen verband te bestaan tussen het aantal
activiteiten resp. produkten en het aantal mijlpaalprodukten.
Als wordt gekeken naar de benaming van de mijlpaalprodukten, dan blijkt dat doorgaans
alleen in de laatste activiteit per fase sprake is van een rapport. Uitzonderingen hierop
vormen (Turner e.a., 1987; Pandata, 1988):
- in fase 3: ~ overzichtsrapport van de software-eisen;
~ rapport toekomstige organisatie;
' kritisch overzichtsrapport van het ontwerp;
- in fase 4: ~ systeemtestrapport;
~ acceptatietestrapport;
- in fase 5: ~ conversie- en invoeringsrapport.
Indien met de benaming rapport de gesuggereerde afronding wordt aangegeven, dan is
het de vraag in hoeverre er sprake is van een minder consequent taalgebruik of van
meer dan zes fasen, wat verwarrend kan werken in verband met de op beheersing
gerichte activiteiten. Een belangrijke vraag is hier dan ook in hoeverre deze rapporten
met de opdrachtgever (kunnen) worden besproken en ondervverp zijn van expliciete
besluitvorming. Wanneer dit inderdaad zo is, is er sprake van meer momenten waarop
beslissingen vallen dan op de zogenaamde beslispunten. Dat zou dus een belangrijke
afwijking zijn van hetgeen in projecten gebruikelijk is. Indien echter geen sprake zou zijn
van bespreking met en besluitvorming door de opdrachtgever, zou dat opnieuw een
indicatie zijn voor de dominantie van de 'interne' over de 'externe' besturing.
Door informatiekundigen wordt vaak beweerd dat systeemontwikkelingsmethoden in het
algemeen, en SDM in het bijzonder, niet te vergelijken zou zijn met de 'klassieke'
projectaanpak, zoals hiervoor weergegeven, vanwege het versiegewijze karakter van
ontwikkeling.
Wij zijn echter van mening dat bij zowel versiegewijze systeemontwikkeling, als bij
prototyping als bij het modulair ontwikkelen van een informatiesysteem er wordt voldaan,
aan de eisen die aan een project worden gesteld namelijk:
- een definieerbaar begin en eind;
- uniek van karakter;
- een bijdrage vergend van meerdere disciplines;
- centrale beheersing.
Ook SDM-projecten hebben, net als elk ander project, als dcel om binnen een bepaalde
tijd en met bepaalde middelen een systeem te ontwikkelen ('het project te klaren').
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Vandaar dat SDM te vergelijken is met de klassieke projectaanpak. Systeemontwikkeling
via de prototyping-aanpak, waarbij de informatiebehoefte in korte tijd wordt vertaald in
een prototype van (een deel van) het informatiesysteem, versiegewijze systeemontwik-
keling of het werken met kleine stapjes in plaats van grote stappen, neemt niet weg dat
van een project kan worden gesproken.
Een project weliswaar dat meerdere malen dezelfde fasen kan doorlopen en waardoor
zelfs kan worden gesproken van kleine projecten in een groot project.
Dit laatste is geen eigenschap van systeemontwikkeling, maar heeft meer te maken met
de omvang van een project. Alle grootscheepse projecten (in bijv. lucht-, ruimte- en
scheepvaart, mijnbouw) worden gekenmerkt door subprojecten in een groot project waar
als het ware modulair (en in geringe mate versiegewijs) aan het project wordt gewerkt.
De mogelijkheid om versiegewijs te ontwikkelen moet uiteraard al vroeg worden
ingebouwd. zodat later de overgang naar een nieuwe versie niet wordt bemoeilijkt.
Desondanks is het ontwikkelen van elke versie als een afzonderlijk project op te vatten
en te beheersen. De in de praktijk werkende nieuwe versie is dan het te bereiken 'defi-
nieerbare einde'.
Een pragmatische reden waarom SDM vergeleken kan worden met projectmatig werken
is dat in de praktijk ook blijkt dat (bijna) alle systeemontwikkelingstrajecten als project
worden aangepakt, althans als zodanig worden aangeduid.
2.3. SOM en de beheersaspecten
Met betrekking tot de beheersing van projeden dient het projectmanagement i.c. de
informatiemanager die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een bepaald systeem
aandacht te besteden aan vijf beheersaspecten. Deze beheersaspecten zijn in figuur 5
opgenomen (zie ook Wijnen e.a., 1989).
De vijf beheersaspecten zijn te beschouwen als invalshoeken voor projectbeheersing.
Een voor een zullen deze vijf beheersaspecten hier de revue passeren, waarbij zowel
algemene opmerkingen als opmerkingen met betrekking tot SDM worden gegeven.
Aangezien het merendeel van de projecten uitloopt met betrekking tot de tijd eNof het
geld zal aan deze twee beheersaspecten relatief veel aandacht worden besteed.
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Figuur 5: de beheersaspecten van projectmanagement
Tijdsbeheeraing: hiermee zorgt men voor het tijdig kunnen uitvoeren
van alle projectactiviteiten opdat het projectreaul-
taat tijdig gereed komt.
Geldbeheersing: hiermee zorgt men voor het financieel verantwoozd~
dcelmatig kunnen uitvceren van alle projectactivi-
teiten opdat het projectresultaat er economisch renda-
bel komt.
Kwaliteitabeheersing: hiermee zorgt men voor het goed (dcelgericht) kunnen
uitvceren van alle projectactiviteiten opdat het
project-resultaat er komt.
Informatiebeheersing: hiermee zorgt men voor het eenduidig kunnen uitvceren
van alle projectactiviteiten, opdat het projectresul-
taat eenduidig is.
Organisatiebeheersing: hiermee zorgt men voor het (kunnen) uitvoeren van alle
projectactiviteiten door de daartce verantwoordelijk
en bevoegde personen opdat het projectresultaat er
formeel geaccepteerd wordt.
2.3.1. Tijd
Eén van de meest gebruikte tijdbeheersingstechnieken is netwerkplanning. Netwerkplan-
ning kan gedefinieerd worden als het schematisch weergeven van de activiteiten (van
bijvoorbeeld projecten) met alle gelijk- en voltijdige relaties, met als doel om de factor fijd
binnen projecten te sturen en beheersen (Manders, 1991). Er zijn grofweg twee verschil-
lende notatietechnieken bij netwerkplanning te onderscheiden. Ten eerste de `activity-on-
node' (activiteit-is-knooppunt) methode, waarvan de Precendence-methode een voor-
beeld is en ten tweede de 'activity-on-arrow' (activiteit-is-pijl) methode, waarvan PERT en
CPM voorbeelden zijn. Principieel verschillen de beide methoden niet veel. Daar waar de
activity-on-arrow methode tijdseenheden aan knooppunten toewijst, daar worden deze bij
de activity-on-node methode aan de activiteiten tcegekend.
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Bij de beschijving van SDM zelf in ondermeer Pandata (1988) en Turner e.a. (1987)
wordt gebruik gemaakt van de activity-on-node methode (zie bijvoorbeeld figuur 7). SDM
biedt de projectgroepen derhalve de mogelijkheid om deze planning ook daadwerkelijk in
te vullen met dagen of weken, waarna de projectleider deze tijdsplanning kan bewaken.
De praktijk leert echter dat dit in vele projecten niet het geval is.
Hier is het dus zo dat SDM de mogelijkheid uitdrukkelijk geeft, maar dat deze mogelijk-
heid niet ten volle wordt benut. Tijdgebrek van de projectleider, andere prioriteiten,
onbekendheid met netwerkplanning of het ontbreken van hulpmiddelen kunnen hiervan
oorzaken zijn. Enkele van deze oorzaken kunnen worden ondervangen door bij deze
tijdbewaking gebruik te maken van netwerkplanningssoftware, waarmee projectleiders op
relatief eenvoudige wijze aan netwerkplanning kunnen doen met de computer als
hulpmiddel (zie Manders, 1991).
23.2. Geld
Het aspect geld komt in projecten naar voren in de vorm van kosten, ten gevolge van
bijvoorbeeld investeringen, ontwikkeling en testen, en opbrengsten of baten, in de vorm
van vooral besparingen. Geldbeheersing in projecten betekent dat de uitgaande kasstro-
men geschat, gemeten, geanalyseerd en zonodig bijgestuurd moeten worden. Hiervoor is




Bij activiteitenbudgetten wordt per functionaris de omvang van de uit te voeren werk-
zaamheden aangegeven zonder dat nog aan de orde is welke kosten de activiteiten met
zich mee zullen brengen. Deze budgetten sluiten goed aan bij netwerkplanning. Bij
netwerkplanning staat immers de beheersing van de activiteiten, alsmede de doorloop-
tijd, van een project voorop.
Bij rentabiliteitsbudgetten worden de kosten c.q. opbrengsten die met de werkzaamhe-
den verbonden zijn aangegeven. Bij de aanvang van een project kan een globaal budget
worden opgesteld. Vervolgens wordt telkens voor aanvang van een fase het budget voor
die fase in detail vastgesteld (met de bijbehorende marges). De detaillering betreft dan
de toerekening per activiteit. Elke activiteit uit dit budget kan worden toegewezen aan die
projectmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de activiteit. Na afloop
van elke fase wordt bepaald welke de werkelijke gemaakte kosten zijn, al dan niet
uitgaven. Deze worden tegenover het budget geplaatst, waarna de over- resp. onder-
schrijdingen worden beoordeeld per activiteit en in het licht van de kwaliteit van de
uitvoering worden geplaatst (denk hierbij aan voor- en nacalculatie).
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Bovendien is nu het totale werkelijke investeringsbedrag van het project eenvoudig vast
te stellen, aangezien dit de som van de gerealiseerde bedragen is.
Bij het opstellen van de rentabiliteitsbudgetten kan gebruik gemaakt worden van de
Interprogram Functie Punt Analyse (IFPA}. Deze analyse richt zich bij het begroten van
een systeemapplicatie op de gebruikersfuncties, die vervolgens weer in zogenaamde
fpa-functies gesplitst worden. Deze fpa-functies worden door middel van functiepunten
uiteindelijk vertaald in kosten (zie Schimmel, 1989; Van der Enden, 1988; Jolink, 1989).
In dit verband kan ook gewezen worden op de mogelijkheden van KosteNBaten-analyse
(zie o.a. De Haan en De Lange, 1988) en Information Economics (zie vooral Parker en
Benson, 1988) waarin uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden van bestaande
technieken worden beschreven, die ook in dit kader van toepassing lijken.
SDM geeft aan wanneer een kosteNbaten-overzicht moet worden gemaakt, zonder dit
verder uit te werken. De projectgroep zal naar andere bronnen moeten raadplegen om
dit uit te werken. Vooral wat betreft de baten laat dit zéér vaak, zo niet altijd, te wensen
over. Dat SDM niet de technieken beschrijft heeft te maken met de 'kapstokfunctie' van
SDM (zie paragraaf 4).
2.3.3. Kwaliteit
Binnen de informatie~organisatie-adviesbranche is al eníge jaren veel te doen omtrent
kwaliteit en normen met betrekking tot kwaliteitssystemen (NEN~ISO-normen) (zie onder
andere De Heer e.a., 1988). Deze normen zijn gericht op het bereiken van een zodanige
kwaliteit van het (eind)produkt of dienstverlening om voortdurend aan de wensen en
eisen van afnemers te voldoen. Binnen SDM is een zekere mate van kwaliteitsborging
voor wat betreft het (eind)produkt ingebouwd. Output van de ene fase is immers input
voor de volgende fase. Door het beoordelen van de output, zowel inhoudelijk als
technisch, wordt getracht om de kwaliteit van het op te leveren (mijlpaal)produkt, en dus
de input voor de volgende fase, te beheersen. Het is hierbij echter de vraag of bij de
beoordeling van de output vooral wordt gelet op de technische kwaliteit of dat hierbij de
inhoudelijke kwaliteit als uitgangspunt wordt genomen. Inhoudelijke kwaliteit wordt wel
aangeduid als 'fitness for use'; kan de gebruiker er werkelijk mee uit de voeten. In elke
fase binnen SDM bepaald het betrokken team het plan van aanpak voor die fase op
basis van de output uit de voorgaande fase. Betrokkenen geven daarmee dus een op
het ontwikkelwerk gericht kwaliteitsoordeel. De bruikbaarheid van het systeem als
zodanig dient op het beslispunt door de toekomstige gebruiker te worden beoordeeld. De
bruikbaarheid zal dus uit het mijlpaalprodukt dat daar besproken wordt moeten blijken.
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2.3.4. Informatie
Projectdocumentatie is het beiangrijkste aspect als het gaat het beheersaspect 'informa-
tie'.
SDM geeft in haar beschrijvingen van de activiteiten aan wanneer welke documentatie
gemaakt zou moeten~lcunnen worden. Eén van de belangrijkste documenten hierbij is het
plan van aanpak dat aan het begin van elke fase moet worden opgesteld. In zo'n plan
van aanpak wordt ondermeer ingegaan op de beheersaspecten tijd (hoe lang gaat de
betreffende fase duren, zowel in doorlooptijd als in uren per functionaris), geld (de kosten
hieraan verbonden), organisatie (de samenstelling van de projectgroep voor die fase) en
informatie (de op te leveren produkten~rapporten).
Als dus volgens het boekje zou worden gewerkt dan is de hoeveelheid documentatie na
afloop van het project enorm. Deze documentatie kan ook daadwerkelijk informatie zijn
die in de toekomst nog gebruikt kan worden. Daarvoor moet dan wel aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan. Allereerst zal het een en ander toegankelijk moeten zijn: wat
komt uit welke fase, hoe is de documentatie gedocumenteerd? Vervolgens zal het
zodanig moeten zijn geformuleerd dat het ook later nog door derden kan worden
begrepen. Indien dit het geval is, kan het worden gebruikt om het systeem indien nodig
te herijken. Verder kan het gebruikt worden als voorbeeld bij het ontwikkelen van andere
systemen.
2.3.5. Organisatie
Belangrijk bij het beheersaspect 'organisatie' is de scheiding tussen beheersing en
gebruikersparticipatie i.c. het beoordelen van produkten. Dit aspect is hiervoor reeds ter
sprake gekomen. Per fase kan dus worden aangegeven wie de meest voor de hand
liggende leden van het projectteam zijn, respectievelijk wie de interne counterparts zijn
die de benodigde gegevens moeten verschaffen en de weergave van de verwerking
moeten beoordelen. Behalve deze taakverdeling dient uiteraard ook de coórdinatie te
worden geregeld. Daarbij is het van belang dat de gebruikersorganisatie zich realiseert
dat de kosten van externe adviseurs weliswaar zichtbaar zijn, maar dat er ook andere
kosten zijn. In veel gevallen worden de (arbeids)kosten die intern gemaakt worden niet
geteld. Betrokken werknemers zijn immers in dienst en moeten toch betaald worden zo
wordt dan geredeneerd. Echter ook voor hen geldt dat zij hun tijd slechts eenmaal
kunnen besteden, zodat andere werkzaamheden blijven liggen. Soms zijn de gevolgen
daarvan direct zichtbaar, vaak echter niet. Inefficiénte tijdsbesteding door onderge-
schikten, verkeerde prioriteitsstelling zijn daar voorbeelden van.
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2.4. Conclusies
SDM kent in feite zes fasen, wanneer tenminste de nul-fase Informatieplanning niet
wordt meegeteld en de rapporten in de fasen 3, 4 en 5 niet op verholen wijze toch op
fasen duiden.
De beheersingsinvalshoek binnen SDM komt wel ter sprake, maar kan en moet verder
uitgebreid worden. Eén van de voornaamste oorzaken hiervan is dat SDM werkt als een
soort kapstok, een 'overall-methode', waaraan de organisatie zelf de jassen, de project-
beheersingstechnieken, moet hangen. Binnen SDM wordt aangegeven wanneer
bijvoorbeeld een kosteNbaten-overzicht of een tijdsplanning moet worden gemaakt,
zonder (uitvoerig) aan te geven hoe de projectgroep dit zou kunnen doen. Van een
geïntegreerde toepassing van de beschikbare beheersingstechnieken wezenlijk voor
projectmanagement, is derhalve zeker nog geen sprake.
Daarnaast moet er meer nadruk komen te liggen op de beslispunten c.q. mijlpaalproduk-
ten. Het ligt echter binnen de verantwoordelijkheid van de organisatie waarin met SDM
gewerkt wordt om méér expliciet te beslissen tussen stoppen of doorgaan.
Het doel van projectbeheersing is het verkrijgen van effectiviteit in zowel technische als
organisatorische zin. De technische effectiviteit is hierbij ondergeschikt aan de organisa-
torische effectiviteit. Vandaar dat de organisatorische effectiviteit zwaar weegt. Het sturen
en beheersen van projecten is derhalve een noodzakelijke, zij het ook uiterst moeilijke,
taak. Een hulpmiddel hierbij is fasering, en wel fasering door gebruik te maken van
natuurlijke grenzen.
Fasering brengt echter ook moeilijkheden met zich mee. Als gevolg van het uit elkaar
halen van activiteiten door deze onder te brengen in fasen ontstaat er een noodzaak tot
coórdinatie. Voor een goede codrdinatie zijn beslispunten van wezenlijk belang. Op
dergelijke beslispunten wordt immers telkenmale een beheersingsproces uitgevcerd.
Hierbij zijn normen nodig die waar mogelijk gekwantificeerd moeten worden. De normen
maken een effectieve beheersing mogelijk. Bovendien kan de betekenis van een
afwijking achterhaald worden. In dit licht moet ook budgettering gezien worden.
3. SDM EN VERANDERING
3.1. Inleiding
Het veranderingsproces wordt binnen SDM als volgt omschreven "Dit proces betreft de
verzameling activiteiten en produkten die tot doel hebben het veranderingsproces in de
organisatie als gevolg van informatieontwikkeling te beheersen". Vervolgd wordt met
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"elke fase bevat (...) een activiteit die verschilpunten evalueert tussen de huidige en
gewenste situatie", waaruit een veranderingsstrategie kan worden ontwikkeld om die
verschillen te overbruggen (Pandata, 1987).
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 zal de invoering van informatie-
systemen volgens SDM worden beschouwd. Daarbij worden 'organisatie-ontwikkeling' en
'reorganisatie' schetsmatig tegenover elkaar gesteld, waarna de manier van organi-
satieverandering bij SDM vergeleken wordt met de wijze waarop organisatieveran-
deringen doorgaans tot stand komen. In paragraaf 3 wordt ingegaan op een korte repliek
van informatiekundigen omtrent SDM en verandering en in paragraaf 4 worden enkele
conclusies met betrekking tot verandering getrokken.
3.2. Twee typen van organisatieverandering
Zoals in de inleiding al is aangegeven wordt in hier onderscheid gemaakt tussen
reorganisaties en organisatie-ontwikkeling, als twee typen van organisatieverandering
(zie o.a. De Leeuw, 1982; French en Bell, 1984; Van de Bunt, 1978; Mastenbroek,
1982). De in dit verband relevante verschilpunten tussen beide typen van organisa-
tieverandering worden in figuur 6 genoemd.
Figuur 6: reorganisatie versus organisatie-ontwikkeing.
Kenmerken Vorm Reorganisatie Organisatie-
ontwikkeling
- gericht op oplossing van vergroting van het
het probleem probleemoploasend
vermogen
- aangrijpingspunt structuur, cultuur, gedrag van
procedures en mensen
systemen
- werkwijze ontwerpen volgena ontwikkelen door
'eigen' normen cliënt in samen-
door deskundige werkinq met bege-
en vervolgens leider
(laten) invoeren
- resultaat oplossing oplossing en kennis
om zo'n próbleem
zelf op te lossen
(lerend vermogen)
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Op grond van de hier genoemde verschilpunten zal het duidelijk zijn dat organisatie-
ontwikkeling:
- een zaak van veel langere adem is;
- meer om begeleiding dan inhoudelijke bijdragen vraagt;
- een moeilijker meetbaar resultaat oplevert.
Organisatieveranderingen kunnen worden beschreven in vijf stappen: probleemaan-
duiding, probleemstelling, onderzoeksplan, uitvoering (onderzoek) en invoering (verande-
ring) (Van der Zwaan, 1984).
Bij organisatie-ontwikkeling ligt, met uitzondering van de probleemaanduiding, de nadruk
op het door cliënt en adviseur gezamenlijk doorlopen van het ontwikkelingsproces,
waarbij de adviseur vooral naar het verloop van het proces kijkt en de cliënt 'het wiel laat
uitvinden' opdat deze een volgende keer zelf een dergelijk probleem zal kunnen
oplossen.
Bij reorganisaties daarentegen worden de eerste en de laatste fase door de cliënt
uitgevoerd en de drie andere door de inhoudelijk deskundige adviseur die de, van de
cliënt, verkregen informatie met technieken 'bewerkt'.
Schein (1969) zou reorganisatie waarschijnlijk classificeren onder zijn 'the purchase
model' ofte wel 'koopmodel'. Hij schrijft hierover ondermeer 'The buyer, an individual
manager or some group in the organization, defines a need - something he wishes to
know or some acivity he wishes carries out - and, if he doesn't feel the organization itself
has the time or capability, he will look to a consultant to fill the need" (Schein, 1969). Het
succes van een dergelijke consultatie hangt volgens Schein onder andere af van:
-"whether the manager has correctly diagnosed his own needs" (correcte formulering
van programma van eisen);
-"whether he has correctly communicated these needs to the consultant" (correct
duidelijk makeNoverbrengen van dit programma van eisen);
-"whether he has thought through the consequences of having the consultant gather
information, and~or the consequences of implementing changes whích may be
recommended by the consultant" (implementatie en tcepasbaarheid van het resultaat).
3.21. SDM En organisatieverandering
Als naar de activiteiten bij SDM per fase wordt gekeken, dan wordt duidelijk dat de
nadruk bij organisatieverandering bij SDM ligt in de Invoeringsfase. Het doel van deze
fase is het systeem(onderdeel) en het organisatiedeel gereed te maken 'zodat het
systeem ingevoerd kan worden'. Hierbij wordt invoering gezien als een veelomvattend en
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langdurig werk. Het realiseren van veranderingen roept altijd weerstanden op. Vandaar
dat men al vroeg moet beginnen met het bestuderen van die problematiek en daarbij de
mensen moet betrekken die met die verandering zullen worden geconfronteerd (Pandata,
1988) .
Dit is in de voorgaande fasen bij SDM ook gebeurd met name door:
- activiteiten te richten op veranderingsanalyse (fase 0);
- in te gaan op veranderingsbehoefte en invoering (fase 1);
- de toekomstige werkomgeving te beschrijven (fase 2);
- het schrijven van een rapport toekomstige organisatie (fase 3).
Door informatie en voorlichting en door het betrekken van de organisatie bij de besluit-
vorming rond zogenaamde mijlpaalprodukten wordt geprobeerd een systeem te ontwik-
kelen dat aan de wensen en eisen van de organisatie (i.c. de gebruikers) voldoet en
tevens begrip en medewerking te kweken.
Door Pandata (1988) wordt desondanks gesteld dat de invoering primair een taak en
verantwoordelijkheid is van de gebruikersorganisatie, waarbij de invoering meestal als
een apart project wordt uitgevoerd. Een en ander gebaseerd op de planningen uit de
voorgaande fasen, specifieke eisen en eigen ervaringen. Het automatiseringspersoneel
heeft tijdens de invoering een adviserende rol.
De planning van de invoeringsfase is in figuur 7 weergegeven.
Figuur 7: planning van de Invoeringsfase (furner e.a., 1987; Pandata, 1988)
ACTIVITEITEN INVOERING
1. leg uitgangspunten vast
en stel plan van aanpak op
2. Maak taakbeschnjvingen.
3. Maak instruct~es voor conversie
en invoering.
0 Geet voorlichting en verzorg
opleidingen.
5. Converteergegevens
6. Completeer en distnbueer
documentafie.
7. Maak exploitatie- en produktie
plan.
6. Maak werkomgevmg en orga-
nisaUe gereed
9. Controleer of alles goed is voor
invoenng
10. Voer nieuwe systwnen in,
draag hN ovsr en rapportasr.
Uit deze figuur wordt de organisatieveranderingslijn (2, 6 Um 9), de conversie (3,5) en de
voorlichting (4) duidelijk.
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Bovendien wordt duidelijk dat de hiervoor genoemde gereedmakingsdoelstelling feitelijk
als eindpunt van het project wordt beschouwd. Volgens de Invoeringsfase wordt de
organisatieverandering voorbereid, niet uitgevoerd. De acceptatietest van het systeem en
niet het functionerende systeem wordt als de bekroning van het werk gezien. Men zou
kunnen zeggen dat voor de gebruiker hier de output niet gelijk is aan de input van de
volgende fase: de organisatieverandering wordt overgeslagen.
3.2.2. SDM: meer reorganisatie dan organisatie-ontwikkeling?
Aan de hand van de in figuur 6 onderscheiden kenmerken wordt de organisatieverande-
ringsproblematiek getoetst aan de hiervoor onderscheiden benaderingen.
Bij SDM wordt het zwaartepunt gelegd op het ontwikkelen van het nieuwe systeem door
de automatiseringsdeskundigen met de gebruiker en diens wensen en eisen als
uitgangspunt (afkomstig uit fase 0 en 1). De systeemontwikkeling gebeurt weliswaar in
samenwerking met de gebruikersorganisatie, maar die samenwerking is voornamelijk
geconcentreerd rond de mijlpaalprodukten. Het gevolg hiervan is dat er een formele
betrokkenheid is tussen de diverse fasen, maar niet tijdens de fasen. Derhalve moet
geconstateerd worden dat SDM in het bijzonder, en systeemontwikkeling in het alge-
meen, meer gericht is op het oplossen van het probleem, i.c. het ontwikkelen van een
informatiesysteem dan om het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de
gebruikers. Daarbij ontstaat de kans dat de automatiseringsdeskundige (op den duur)
overbodig wordt. De gebruikersorganisatie beschikt dan over de kunst van het systeem-
ontwikkelen en kan derhalve de systeemtechnische kant van het ontwikkelen ook zelf
uitvoeren.
SDM geeft aan hoe een systeem dient te worden ontwikkeld en wel volgens de vier
uitgangspunten, dus rekening houdend met zowel de informatiekundige als de organisa-
tiekundige invalshoek.
Het blijkt echter dat bij de uitwerking met name de organisatiekundige aspecten voor een
belangrijk deel aan de gebruikersorganisatie worden overgelaten. De feiteiijke gedrags-
verandering waarbij naast cognitieve ook emotionele aspecten in het geding zijn valt
daar in het bijzonder onder. Op dat punt beperkt SDM zich tot opleiding en voorlichting
(zie figuur ~.
De deskundige speelt binnen SDM een voornamelijk inhoudelijke rol: het systeem wordt
volgens zijn, aan vakmanschap ontleende, normen ontwikkeld.
Het produkt dat aldus ontstaat wordt, na de geslaagde acceptatietest, aan de klant
overgedragen. De feitelijke invoering wordt grotendeels aan de gebruikersorganisatie
overgelaten, met de automatiseringsdeskundige als adviseur. De deskundige inventari-
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seert wel samen met de gebruikersorganísatie de te verwachten noodzakelijke organisa-
tieveranderingen.
Dit alles overziende leidt ontegenzeglijk tot de conclusie dat SDM vooral een op
reorganisatie gerichte methode is en binnen het koopmodel van Schein valt. De vraag
resteert dan of dit negatief voor de organisatie is of niet. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden worden een aantal aspecten nader toegelicht.
3.2.3. SDM als reorganisatie: nadelig of niet
SDM levert de organisatie als het ware een 'kant en klaar' produkt op, ofte wel het gaat
bij SDM vaak om zogenaamde 'turn-key projecten'. Als het uitbesteden van het project
aan externenZ uitsluitend vanwege een capaciteitsgebrek ingegeven is, kan dit ons
inziens geen kwaad. Immers de organisatie heeft voldoende inzicht in de consequenties
(zowel voor de organisatie als geheel als voor individuele functies) en kan de implemen-
tatie vormgeven als in fase 4 het project wordt overgedragen. Er wordt aan de door
Schein geformuleerde eisen met betrekking tot programma van eisen en implementatie
voldaan.
Als echter ook of vooral kwaltiteitsproblemen, dat wil zeggen een gebrek aan `capability'
met betrekking tot informatisering en systeemontwikkeling, aanleiding zijn geweest voor
het in huis halen van externe deskundigheid of know-how, dan kan dit grote problemen
en consequenties voor de organisatie tot gevolg hebben. Allereerst heeft de organisatie
wellicht geen of nauwelijks inzicht in de organisatorische consequenties van de 'kant en
klare' oplossing (het koopmodel van Schein) en zijn bovendien de informatiseringsaspec-
ten niet te overzien. Daarenboven kan de implementatie van het systeem niet zonder
actieve begeleiding van de deskundige(n). Juist deze begeleiding bij de implementatie
wijst SDM met zoveel woorden af. Een dilemma dus!
3.2.4. Aandachtspunten voor effectieve organisatieverandering
In het geval er geen informatiseringsdeskundigheid binnen een afdeling aanwezig is, zal
het 'systeemontwikkelingsdeel' van het project, dat wil zeggen het uitvoerende deel van
het ontwikkelen van het systeem aan de externe adviseur moeten worden overgelaten.
De gevolgen
2 De scheiding tussen intern en extern wordt hier gelegd bij de afdeling. Dit houdt
ondermeer in dat naast de adviseur afkomstig van een andere organisatie ook de
informatiedeskundigen van andere afdelingen binnen de organisatie als extern
worden beschouwd.
21
van een op reorganisatie-gerichte organisatieverandering kunnen dan worden beperkt
door er voor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste wijze bij het project wordt
betrokken.
Hiervoor is een belangrijke taak weggelegd voor of het management van de afdeling, of
het management van het project.
Het management van de afdeling~het project zal zich uitsluitend met de beheersing van
het project bezig moeten houden en de inhoudelijke beoordeling van de `produkten' over
moeten laten aan de materie-deskundige, i.c. de toekomstige gebruiker.
Deze materie-deskundige zal het programma van eisen op moeten stellen, dit program-
ma van eisen over moeten brengen naar de externe deskundige, de inhoudelijk beoorde-
ling van de mijlpaalprodukten en niet-mijlpaalprodukten op zich moeten nemen, en waar
mogelijk in de totstandkoming ervan moeten participeren. Het programma van eisen
wordt dus door de toekomstige gebruiker in samenspraak met de externe deskundige
opgesteld. Deze gebruiker dient dan tevens diegene te zijn die het systeem op zijn
merites beoordeeld (bij de diverse mijlpalen). Wanneer dit echter geschiedt door het
management of een stafafdeling dan kan dit aanleiding zijn tot een aantal problemen.
Van de kant van het management kan dit leiden tot het misverstaan van het mijlpaalpro-
dukt in verband met ondeskundigheid en~of mate van gedetailleerdheíd van zowel de
inhoudelijke als de `technische' aspecten. De stafafdeling van hun kant zal in het
algemeen meer oog voor de technische aspecten dan voor de inhoudelijke (afdelings-
specifieke) aspecten hebben. Van de kant van de toekomstige gebruiker kan dit
vervolgens leiden tot een geringere acceptatie van het toekomstige systeem. Of
uiteindelijk zelfs tot het ontwikkelen van een verkeerd systeem als door het management
wijzigingen in de specificaties wordt aangebracht.
Vandaar ook de volgende conclusies en constateringen:
- het opstellen van het programma van eisen en het inhoudelijk beoordelen van de
produkten voortvloeiend uit het project moet zoveel mogelijk aan één en dezelfde
persoon of groep van personen worden overgelaten.
- om het probleemoplossend vermogen van de gebruikersorganisatie te verhogen is een
maximale participatie noodzakelijk. Dit houdt niet in dat gebruikers langs de zijlijn staan
en zo nu en dan geraadpleegd worden, maar dat de gebruikers vroegtijdig worden
ingeschakeld om mee te ontwerpen en mee te beslissen. Dit is één van de aandachts-
punten bij 'integraal automatiseren', dat wil zeggen automatisering waarbij rekening
gehouden wordt met de samenhang tussen technologie, arbeid en organisatie (Dreu
e.a., 1991; Doorewaard en Regtering, 1990). Integraal automatiseren richt zich op het
gelijktijdig bevorderen van de kwaliteit van de arbeid, de kwaliteit van de automatise-
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ring en de kwaliteit van de organisatie (Doorewaard en Regtering, 1990). Hier staat
echter tegenover dat ook bij integraal automatiseren, automatiseren wordt beschouwd
als reorganiseren en niet als organisatie-ontwikkeling.
het beheersen van het project en het beoordelen van de produkten moet van elkaar
worden gescheiden. De inhoudelijke beoordeling van de mijlpaalprodukten moet
geschieden door de daadwerkelijke toekomstige gebruikers en niet door het hoger
management of een stafafdeling. Het management is verantwoordelijk voor de beheer-
sing van het project. Dit aspect van beheersing komt in het vervolgartikel nog uitge-
breid aan de orde.
de automatiserings- of informatiseringsdeskundigen missen vaak de inhoudelijke kennis
van het te automatiseren~nformatiseren proces. Of de systeemtechnische kennis
echter aantrekkelijk genoeg is om het project uit te voeren is de vraag. De gebruikers
en de opdrachtgever moeten zich hiervan terdege bewust zijn.
3.3. Repliek van informatiekundigen
Met betrekking tot verandering is één van onze bezwaren dat bij de invoering van
systemen te veel aan de gebruikersorganisatie overgelaten wordt en dat de mogelijkheid
hiertoe afhangt van de aanwezige informatiserings- en materiedeskundigheid binnen de
afdelinglorganisatie. Uit reacties op een eerder artikel (De Haan en Manders, 1989) is
ons duidelijk geworden dat veel informatiekundigen deze mening niet delen. Zij vinden
dat invoering niet meer is dan conversie, opleiding en voorlichting. Als voorbeeld wordt
vaak aangehaald de aannemer van bouwprojecten die de feitelijke invoering ook aan de
gebruiker overlaat.
Het verschil van mening tussen informatiekundigen en organisatiekundigen, zou kunnen
worden verklaard met de verschillende wijze waarop tegen projecten wordt aangekeken.
Bemelmans (1987) schrijft hierover "Indien men spreekt over alle fasen [Initiatief,
Definitie, Ontwerp, Voorbereiding, Realisatie en Nazorgj heeft men een project in ruime
zin voor ogen. Een project in enge zin omvat alle genoemde fasen, met uitzondering van
de nazorgfase." Kennelijk zijn informatiekundigen de mening toegedaan dat het bij
systeemontwikkeling gaat om projecten in enge zin, waarbij de nazorgfase blijkbaar
begint na de acceptatietest. De organisatie moet er echter wel mee kunnen werken en zij
zijn dan ook geïnteresseerd in een project in de ruime zin van het woord. Bovendien blijft
het een feit dat bij SDM de fasen 5`Invoering' en 6'Gebruik en beheer' niet voor niets
zijn opgenomen in de fasering en zijn uitgewerkt naar activiteiten. We kunnen ons niet
voorstellen dat het aangeven van de diverse activiteiten in deze fasen uitsluitend is
bedoeld als een service naar de klanten toe met de bedoeling 'dan weten jullie wat je
zou moeten doen, maar wel zonder ons'. Immers indien de gebruikersorganisatie
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expliciet bij de ontwikkeling worden betrokken zaI dit de resultaten van bijv. de opleiding
positief kunnen beïnvloeden. Bovendien zal deze participatie de acceptatie van het
nieuwe systeem vergemakkelijken. Enerzijds omdat de voorbereidingstijd langer is,
anderzijds omdat de zin van de disciplinering ten gevolge van de formalisering door de
systeemgebruikers beter wordt ingezien en als 'onontkoombaar' of zelfs als nuttig of
noodzakelijk wordt beschouwd.
Derhalve kan bij grote projecten (denk aan de bouw van een kerncentrale, de Delta-
werken; ontwikkeling van complexe FPA-installaties en het ontwikkelen van (grote)
informatiesystemen) de kous niet af zijn na wat opleiding en voorlichting. De gebruikers-
organisatie heeft in het algemeen langer, en ook op het gebied van de feitelijke invoering
de steun van de deskundige (zowel informatiekundige als organisatiekundige) nodig om
het project te doen slagen.
De acceptatiekans neemt volgens ons hierdoor toe. En dat is iets waar informatiekundi-
gen en systeembouwers zich al geruime tijd mee bezig houden (zie Oonincx, 1982).
Vandaar ook dat de invoering van informatiesystemen in SDM meer aandacht verdiend
dan het op dit moment krijgt.
3.4. Conclusie
De 'traditionele' in de inleiding genoemde systeemontwikkelingsmethoden, waaronder
SDM, zijn allen op reorganisatie gerichte methoden, die worden gekenmerkt door een
grote mate van resultaatgerichtheid. De oplossing, in dit geval het te ontwikkelen
informatiesysteem, is hierbij het resultaat. De informatiesystemen worden vooral
ontwikkeld door de automatiseringsdeskundige, die hierbij van zijn eigen normenpatroon
uitgaat. Daarenboven wordt in SDM niet of nauwelijks aandacht besteed aan het
invoeren van de oplossing.
De gebruikersorganisatie, die op een aantal momenten (rond de mijlpaalprodukten) bij de
voortgang van de systeemontwikkeling wordt betrokken, zal, op cognitieve gronden niet
voor al te grote verrassingen hoeven komen te staan. De meer op emotionele gronden
gebaseerde weerstanden worden echter slechts via informatie en voorlichting aangepakt.
De invoeringsfase beperkt zich tot conversie van bestanden, opleiding, taakomschrijving
en voorlichting. De feitelijke invoering wordt aan de gebruikersorganisatie overgelaten.
Die moet daar maar een speciaal project van maken.
Met betrekking tot het uitbesteden van projecten of het inhuren van externe informatie-
deskundigen, al dan niet van buiten de organisatie, werd gesteld dat als het uitbesteden
ingegeven is door uitsluitend capaciteitsproblemen en er geen sprake is van 'capability'-
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gebrek een dergelijke op reorganisatie gerichte manier van systeemontwikkeling geen
kwaad kan. Een dergelijke situatie zal zich echter niet zo vaak voordcen. Vaker zal ook
of inet name gebrek aan 'capability' de reden zijn van uitbesteding van het project. Het
koopmodel van Schein is dan niet het meest geschikt, dat wil zeggen automatisering als
turn-key project of als reorganisatie is in dergelijk gevallen geen oplossing voor de
organisatie. Begeleiding na en tijdens invoering en hulp bij het bepalen van de organisa-
torische consequenties is in dergelijke situaties een vereiste.
Anders gezegd:
~ bij geen of (te) geringe interne informatiseringsdeskundigheid kan een op reorganisatie-
gerichte organisatieverandering een probleem zijn;
~ bij voldoende informatiseringsdeskundigheid is een op reorganisatie-geënte aanpak
geen of minder een probleem;
Naarmate de kennisdiscrepantie tussen de afdeling (of organisatíe) en de externe
deskundigen groter wordt zullen de door de organisatie niet te overziene organisatori-
sche- en informatiekundige consequenties alleen maar toenemen, waardoor reorganisa-
tie ook steeds minder wenselijk en mogelijk wordt. Ook de externe adviseur zal zich dit
terdege bewust moeten zijn. In een situatie waarin het reorganisatiemodel niet geschikt
is zal 'echte' gebruikersparticipatie, waarbij aan het probleemoplossend vermogen van de
gebruikers worát gewerkt, een 'goede' projectbeheersing en een afstemming tussen de
gebuikers en het project van groot belang zijn.
Of inet behulp van SDM, die bekend staat als een op projectbeheersing gerichte
methode, ook daadwerkelijk een goede projectbeheersing mogelijk is, komt aan de orde
in het volgende artikel in deze reeks.
4. SLOTBESCHOUWING
SDM, als één van de systeemontwikkelingsmethoden, is een stap in de goede richting
voor het wegnemen van de twee belangrijke, in de inleiding genoemde, problemen rond
systeemontwikkeling.
Een stap in de goede richting, omdat SDM de organisatiekundige invalshoeken nog niet
adequaat heeft ingevuld zoals uit het voorgaande duidelijk mag zijn. Op beide punten
(besturing en verandering) is verbetering mogelijk en noodzakelijk. Samengevat komt het
er op neer dat:
- bij de invoering niet teveel overgelaten moet worden aan de gebruikersorganisatie. Dit
aspect blijft niet beperkt tot de betrokken fase, zeker gezien de niet-cognitieve
weerstanden. Wellicht dat hierdoor meer op organisatie-ontwikkeling geënte aanpakken
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tot een meer effectiev(e) invoering en gebruik van systemen zal leiden, zeker in die
gevallen dat 'uitbesteding' mede of vooral het geval is van gebrek aan eigen informa-
tiseringsdeskundigheid.
er meer expliciete en geïntegreerde aandacht moet worden besteed aan de beheersas-
pecten (met name tijd en geld) en aan de 'natuurlijke' beslispunten;
SDM biedt zeer we! de mogelijkheid aan organisaties om het project te beheersen,
echter als de problemen met betrekking tot uitloop en kostenoverschrijdingen in
ogenschouw worden genomen dan kan worden gesteld dat de beheersing in de praktijk
nog slecht is. Hoe is het anders te verklaren dat er bij systeemontwikkeling noch zo
veel misgaat met betrekking tot zowel tijd, geld, kwaliteit, informatie eNof organisatie.
SDM, of moeten we zeggen SDM-III, moet hier terdege rekening mee houden.
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